

EMP Finantsmehhanismi 2009–2014 programm „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ projektitaotluse vorm

Projektitaotlus koos kõikide lisadega peab vastama kultuuriministri käskkirjas „Toetuste andmise ja kasutamise tingimuste ja korra ning projektitaotluse vormi kinnitamine ja komisjoni moodustamine arendusprojektidele toetuste jaotamiseks Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programmist „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise““ toodud avatud taotlusvooru tingimustele. See või hiljem muudetud projektitaotlus koos kõigi lisadega on esmane alusdokument projekti hindamise, täitmise, järelevalve, kontrollimise ja finantskontrolli teostamiseks. Kõik projektitaotluse väljad tuleb täita korrektselt ja projektitaotlusele peab alla kirjutama projekti taotleja volitatud esindaja.

Projekti nimi: “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas”

I TAOTLEJA ANDMED

Organisatsioon: MTÜ Ruila Mõis

Registrikood: 80011802

Taotleja on / ei ole käibemaksukohustuslane ja saab / ei saa sisendkäibemaksu kuludelt tagasi:
taotleja ei ole käibemaksukohustuslane ja ei saa sisendkäibemaksu kuludelt tagasi

Taotleja kontaktandmed

Postiaadress: Harjumaa

Telefon: 607 8713

E-post: ruilakool@ruilakool.ee

Veebilehe aadress: www.ruila.edu.ee

Taotleja seaduslik esindaja põhikirja või volituse alusel

Nimi: Margit Aava

Amet: MTÜ Ruila Mõis juhatuse esimees

Telefon: 6078713

E-post: ruilakool@ruilakool.ee

II PROJEKTI PARTNERITE ANDMED

Käesolev projekt hõlmab partnereid:

-OÜ Kirret (Ruila tallidest)

III PROJEKTI KIRJELDUS

1. Projekti lühikirjeldus (eesti ja inglise keeles)

Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” strateegiliseks eesmärgiks on:

- kujundada Ruila mõisast Ruila-Laitse piirkonna hariduse, kultuuri, koolitus- ja turismikeskus, kus pakutakse kvaliteetset haridust ja vabaaja veetmise võimalust nii lastele kui ka täiskasvanutele;

- pakkuda kultuuriväärtuslikku tegevuskeskkonda koolile, kogukonnale ja külalistele.

Ruila mõisas tegeletakse nii kogukonnale kui ka külastajatele erinevate teenuste pakkumisega (mõisaekskursioon, käsitöötoad, loodusmatkad, segakoor, Pilatese võimlemine, Ruila talli ekskursioon, sporditegevus, toitlustamine, laagrite korraldamine, ürituste korraldamine, ruumide rent koolitusteks). Käesoleva projekti raames soovime edasi arendada tegevusi Ruila mõisas.

Selleks, et luua võimalusi täiendavateks tegevusteks Ruila mõisas, rakendades maksimaalselt olemasolevaid hooneid ja inimesi, on kavas:

- loodus-ja hobumatrade korraldamine Ruila järve ja raba äärde ning kohaliku kultuuriväärtuste tutvustamiseks, meeskonnamängu „Välek“ korraldamine asutustele, õpilastele looduses;
- keraamikatöötoa pakkumine külastajatele, kogukonnale;
- seminariteenuse pakkumine koos toitlustamisega mõisamiljööös;
- mõisakontsertide korraldamine.

Projekti tulemusena ei ole Ruila mõis mitte ainult õppeasutus, vaid on kujunenud Laitse-Ruila piirkonna keskuseks, kus toimuvad tegevused koolivälisel ajal, sh ka suveperioodil. Mõisas toimub kogukonnale suunatud regulaarne huvitegevus, ühendades kogukonna tervikuks ning tuues selle liikmed omavahel kokku. Mõisas on tööle rakendunud mitmesugused erinevad käsitööringid ja töötoad, mis on muutunud isemajandavateks ning jätkuvad ka ilma toetusrahadeta. Loodud on võimekus ja oskused teenuse pakkumiseks külastajatele.

Projekti sihtgruppideks on:

1. piirkonna (Laitse-Ruila kant) elanikud;
2. piirkonnas suvekodu omavad inimesed;
3. mõisakompleksi külastavad turistid;
4. Ruila Põhikoolis õppivate laste vanemad.

Projekti kasusaajateks on:

1. Eesti riik;
2. Kernu Vallavalitsus;
3. Ruila Põhikool;
4. taotleja (MTÜ Ruila Mõis);
5. kohalikud turismiettevõtjad;
6. piirkonnas elavad käsitöölised ja meistrid;
7. piirkonna elanikud ja piirkonnas suvekodu omavad isikud.

Summary

The strategic objective of the project “Development of service provision in Ruila Manor” is:

- *to develop Ruila manor into a centre of education, culture, training and tourism of the Ruila-Laitse area in order to offer quality education both for children and adults;*
- *to offer authentic environment of cultural heritage to the school, local community, and the visitors.*

The resource base to transform Ruila manor into a centre for the local community are good. However, there is a lack of activities that could unite the people of the area. This kind of situation may lead to the disappearance of the local identity, which also means that the valuable cultural heritage would be lost.

In order to create opportunities for additional activities in the manor by utilizing the existing material and human resources, the following activities will be undertaken

- *organization of nature and horse-riding trips to the lake Ruila and its surroundings;*
- *organization of the open-air team game "Välek" for institutions and children in order to introduce the local cultural heritage*
- *provision of pottery workshops to the guests and local community*
- *provision of seminar services along with catering services in the manor building*
- *organization of manor concerts*

As a result of the project, Ruila manor will not only be an educational institution but also the centre of the Laitse-Ruila community, offering activities outside the school curricula. The regular hobby activities will take place in the manor, uniting the community. Several workshops have already been organized, which have become sustainable and will continue operation after the project has ended, too. The bases for offering various activities for the visitors have been created.

The target groups of the project are:

1. *The inhabitants of the Laitse-Ruila area.*
2. *Individuals owing summer cottages in the area.*
3. *Tourists visiting Ruila manor.*
4. *Parents of the children that study in Ruila School.*

The beneficiaries of the project are:

- *the state of Estonia;*
- *Kernu Rural Municipality Government;*
- *Ruila school;*
- *the applicant (NGO Ruila Manor);*
- *local tourism entrepreneurs;*
- *local craftsmen;*
- *local inhabitants and people owing summer cottages in the area.*

2. Projekti kirjeldus

2.1. Probleemi ja käesoleva olukorra kirjeldus, projekti vajalikkuse põhjendus

Ruila mõis asub Harjumaal Kernu vallas Ruila külas ligikaudu 35 km kaugusel Tallinna kesklinnast. Ruila mõisakompleksi moodustavad peahoone, 2009. aastal spordihooneks ümber ehitatud endine töllakuur koos sepikojaga, käsitöö ja raamatukogu hooneks ümber ehitatud endine ait, tallid, jääkelder ning mõisa park. Kompleks toimib tänasel päeval peamiselt õppeasutusena, vähemal määral aga lisaks külakeskuse ja turismiobjektina. Ruila mõisakompleks on kantud ehitismälestisena Kultuurimälestiste riiklikku registrisse (reg nr 27846). Kernu valla allasutus Ruila Põhikool tegutseb hoonekompleksis aastast 1940.

Ruila Põhikoolis õpib 2013/14. õppeaastal 122 õpilast 18 õpetaja juhendamisel. Laitse-Ruila kant (10 küla) kui kooli teeninduspiirkond, on olnud viimasel kümnendil sisserännupiirkond. Isegi rännet mitte arvestav rahvastikuprognosis näitab teenusevajaduse kasvu järgnevatel aastatel ehk Ruila Põhikool on jätkusuutlik haridusasutus. Kogukonnaga seonduvat ja turismialast tegevust koordineerib MTÜ Ruila Mõis, kellega Kernu vald on sõlminud lepingu mõisakompleksi ruumide tasuta kasutamiseks.

Analüüsidest Ruila mõisakompleksi hetkeolukorda, võib välja tuua järgmised positiivsed ja

negatiivsed aspektid:

Positiivne:

- olemas on suurepärane infrastruktuur (spordisaal, käsitöömaja, raamatukogu);
- olemas on inimesed (koolipere ja MTÜ Ruila Mõis liikmeskond), kes soovivad rakendada oma potentsiaali mitmesuguste tegevuste läbiviimiseks;
- kogukonna liikmetel on huvi erinevates tegevustes osalemiseks. Seda näitab asjaolu, et käesoleval hetkel osaleb valdav enamus huvitegevuses väljaspool Ruila-Laitse piirkonda;
- huvitegevused lastele toimuvad;
- olemas on ajalooline taust ja väärtuslik pärand (lood, mõisakroonika, koduloomuuseum koolihoones);
- Laitse-Ruila piirkond on kujunemas kogukonna keskuseks, et kindlas kohas koos käia;
- Ruila mõisas on kogukonnale suunatud huvitegevus, mida soovime arendada.

Negatiivne:

- kogukonnale suunatud huvitegevuse pakkumiseks on vaja vahendeid huviringide ja teenuste atraktiivsemaks muutmiseks;
- piirkonna erinevad põlvkonnad lävivad omavahel vaid vähesel määral;
- kogukonna liikmete huvi senini mõisas korraldatavate ürituste vastu on pigem tagasihoidlik;
- piirkonnas on väga palju sisserändajaid, kes ei tunne kohalikku ajalugu ega traditsioone, samuti puudub side elukohaga;
- käsitöömaja ja spordisaal on õppetöövälistel aegadel alakasutatud ja seisavad sageli tühjana;
- senised (arendus)tegevused ei ole olnud järjepidevad.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et materiaalsed eeldused on Ruila mõisa kogukonna keskuse rolli täitmiseks enamjaolt olemas, sisulist tegevust peaks rohkem olema, mistõttu on Ruila mõis kogukonna keskuseks paljuski üksnes paberil.

Kirjeldatud olukord viib järk-järgult kogukondliku identiteedi kadumiseni (sisserändajad ei integreeru kohaliku kogukonnaga ega tunne traditsioone, kohalikud elanikud fookuseerivad oma tegevused piirkonnast välja) ning väärtusliku kultuuripärandi hääbumiseni (mõis täidab vaid koolifunktsiooni, kompleksi laiemalt ei eksponeerita, pärandialaseid teadmisi edasi ei anta).

Ruila mõisale on koostatud väljaarendamise kava (lisa 8.1), milles on mh välja töötatud ka visioon:

- Ruila mõis on piirkonna hariduse, spordi- ja kultuuri, koolitus- ning turismikeskus. Mõisas pakutakse kvaliteetset haridust ja täiendõpet ning sportimisvõimalusi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Mõisas on loodud soodne keskkond erinevate sidusrühmade – kooli, ümberkaudse kogukonna ja külaliste – koostöö arendamiseks. Ruila mõis ja selle ümbrus pakuvad miljööväärtuslikku algupärast õppekeskkonda. Mõisa arendamine toimub süsteemselt.

Käesoleva projekti vajalikkus on otsesõnu põhjendatav vajadusega viia ellu Ruila mõisa visioon. Projekt panustab visiooni kogukondliku ja kultuurialase mõõtme täitmisesse, luues eeldused mõisa kujunemiseks Laitse-Ruila piirkonna sisuliseks keskuseks, kus väärtustatakse selle ajaloolist tausta.

2.2. Projekti otsesed kasusaajad ja sihtgrupid

Projekti sihtgruppideks (isikud, kellele projekti tegevused on otseselt suunatud) on:

1. piirkonna elanikud (Laitse –Ruila kant), 1300 inimest;
2. külastajad (ca 600 in suveperioodil, lisaks üle talve seminaridel osalejad ja ekskursioonid);
3. õpilased (oma valla õpilased, ca 200 inimest, õpilasgrupid).

Projektist kasusaajateks (isikud, kes saavad kuidagi projektist kasu, kuid kes ei pea tingimata selle tegevustes osalema) on:

- Eesti riik – projekt aitab kaasa kultuuripärandi säilitamisele ja hoidmisele;
- Kernu Vallavalitsus – paraneb piirkonna maine ja konkurentsivõime nii elu- kui ka ettevõtluskeskkonnana, areneb sotsiaalne elukeskkond, st aktiivse kogukonna tekkimisele kaasa aitamise läbi soodustab Kernu vald uute noorte elanike lisandumist valda;
- Ruila põhikool – tiheneb side kohaliku kogukonna, sh lapsevanematega;
- taotleja (MTÜ Ruila Mõis) – projekt aitab realiseerida organisatsiooni põhikirjalisi eesmärke;
- kohalikud turismiettevõtjad (esmajoones Ruila Tallid, Laitse RallyPark, Graniitvilla ja Laitse loss) – projekti tegevustega kaasneb potentsiaalsete klientide hulga suurenemine;
- piirkonnas elavad käsitöölised ja meistrid (20 inimest) – projekti elluviimine pakub läbi töötubade neile lisategevusi;
- piirkonna elanikud ja piirkonnas suvekodu omavad isikud – projektiga luuakse neile võimalused vaba aja sisukaks veetmiseks Ruila mõisas, samuti luuakse eeldused kogukondliku identiteedi tugevdamiseks ning ühiste tegevuste elluviimiseks.

2.3. Projekti seos strateegiliste dokumentidega (*kirjeldada lühidalt, kuidas projekti raames kavandatud tegevused aitavad täita programmi eesmärke ja milline on projekti seos teiste asjakohaste strateegiliste dokumentidega*)

Projekti eesmärgid kattuvad Eesti Riigi haridus-, kultuuri- ja regionaalpoliitika valdkondlike pikaajaliste põhisuundadega. Samuti toetab projekti elluviimine otseselt programmi eesmärkide täitmist. Käesolev projekt võimaldab kultuuripärandi avastamise, hoidmise ja säilitamise tulevastele põlvvedele läbi aktiivse kasutuse ja eksponeerimise avalikkusele Ruila mõisas.

Kernu valla arengukava 2013-2020

(Kernu Vallavolikogu 20. detsembri 2012 määrus nr 8)

p 3.3 Teenuste korraldus

"... Lisaks õppetööle on oluline mõisakompleksi toimimine piirkonna kogukonna, spordi- ja kultuurikeskusena, samuti tulevikus enam turismi ja koolituskeskusena..."

p 4. Arengustrateegia; valdkondade eesmärgikirjeldused; kogukonna sidusus:

Organiseeritud ja motiveeritud kogukonnaelu - kasvanud on tegutsevate rühmade ja külade ühistegevustes osalevate inimeste arv.

Harju maakonna arengustrateegia 2025

Visioon: Tegus rahvas – Harju maakonnas elavad inimesed on teotahelised ja hoolivad oma elukeskkonnast. Peale tööaega on neil soov ja võimalused tegeleda kodanikualgatuslike ettevõtmistega.

Harju maakonna strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad:

5.1.1. tegus rahvas: Harju maakonna kogukonnad on sidustatud läbi kohaliku infovälja ja jätkusuutliku kodanikualgatusliku tegevuse.

5.1.2. kvaliteetne elukeskkond: Harju maakonna elanikele on tagatud tervislikud ja mitmekesised huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalused maakonna igas piirkonnas.

Harju maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering käsitleb Ruila Põhikooli kui ühte kahest Laitse/Ruila kandi sisemisest tõmbekeskusest.

2.4. Projekti eelarve aastate lõikes (EUR)

Aasta	2014	2015	Kokku
-------	------	------	-------

Toetus	9108,82	10000	19108,82
Omafinantseering	1123,20	1000	2123,20
Mitteabikõlblikud kulud	-	-	-
KOKKU	10232,02	11000	21232,02

2.5. Projekti eelarve partnerite kaupa

Organisatsioon	Toetus	Omafinantseering	Mitteabikõlblikud kulud	Kokku
1. MTÜ Ruila Mõis	19108,82	2123,20	0.-	21232,02
KOKKU	19108,82	2123,20	0.-	21232,02

2.6. Projekti ajakava (algus „pp.kk.aa“ – lõpp „pp.kk.aa“ iga tegevuse kohta)

Projekti ajakava on alljärgnev. Tegevuste täpsem sisu, sh töötubade kirjeldused koos vastavate väljunditega on ära toodud punktis 5.1 “Projekti tegevus- ja ajakava”.

Tegevus	Algus	Lõpp
1. Loodus- ja hobumatkade korraldamine, meeskonnamäng looduses	1.09. 2014	31.12. 2015
2. Keraamikatöötoa pakkumine külastajatele, õpilastele	1.08.2014	31.12.2015
3. Seminaride pakkumine koos toitlustamisega mõisamiljööös	1.06.2015	31.12. 2015
4. Mõisakontsertide korraldamine	24.02.2014	31.12.2015

3. Projekti eesmärgid, tulemused ja mõju

3.1. Projekti eesmärk - *kaugem eesmärk, millele planeeritav projekt annab olulise panuse, kuid milleni jõudmine eeldab tõenäoliselt mitmete projektide/tegevuste koostööd. (Projekti eesmärk peaks olema seotud programmi planeeritud tulemusega: kultuuri- ja looduspärandi elavdamise ja kasutuselevõtu abil elujõulisemad ja majanduslikult jätkusuutlikumad kohalikud kogukonnad)*

Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas ” strateegiliseks eesmärgiks on panustada Ruila mõisa visiooni saavutamisse, täpsemalt:

- kujundada Ruila mõisast Ruila-Laitse piirkonna hariduse, kultuuri, koolitus- ja turismikeskus, kus pakutakse kvaliteetset haridust nii lastele kui ka täiskasvanutele;
- pakkuda kultuuriväärtuslikku tegevuskeskkonda koolile, kogukonnale ja külalistele.

Projekti otsesed – tegevuslikud – eesmärgid on järgmised:

- loodus- ja hobumatkade käivitamine, vahendite hankimine(kanuud varustusega, räätsad, pikniku vahendid), radade ja programmide väljatöötamine, pilootmatka korraldamine, reklaammaterjalide levitamine (reklaammaterjal on välja töötatud); meeskonnamängu teenuse pakkumine (oleme tegelenud meeskonnamängu korraldamisega 10 aastat nii õpilastele kui ka täiskasvanutele);
- keraamikatöötoa pakkumine külastajatele, õpilastele; keraamikatöötoa sistamine;
- seminaride pakkumine koos toitlustamisega mõisamiljööös, mõisakultuuri tutvustamine läbi seminariteenuse ja toitlustamise serveerimisnõude hankimine, menüü väljatöötamine;
- mõisakontsertide korraldamine, koori riietamine kostüümidesse;
- kaasata aktiivselt kogukonna liikmeid (300 ja enam);

- kaasata vähemalt pooled lapsevanemad koolivälistesse tegevustesse (keraamikaring, segakoor, ürituste korraldamine, meeskonnamäng „Välek“ õpilastele ja täiskasvanutele).

3.2. Projekti tulemused - soovitud konkreetne olukord, mida tahetakse toetuse abil projekti lõpuks saavutada. Kirjeldage projekti tegevuste tulemusena saavutatavat kvantitatiivset ja/või kvalitatiivset muutust. (Projekti tulemus peaks olema seotud programmi planeeritud väljundiga: mõisakompleksides on loodud võimalused täiendavateks tegevusteks ja rahvusvaheliseks koostööks)

Projekti “ Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas ” tulemusena on loodud võimalused täiendavateks (koolivälisteks) tegevusteks Ruila mõisas, rakendades selleks maksimaalselt olemasolevaid hooneid ning inimesi.

Ruila mõis ei ole mitte ainult õppeasutus, vaid on kujunenud Laitse-Ruila piirkonna keskuseks, kus toimuvad tegevused koolivälisel ajal, sh ka suveperioodil. Mõisas toimub kogukonnale suunatud regulaarne huvitegevus, ühendades kogukonna tervikuks ning tuues selle liikmed omavahel kokku. Mõisas on tööle rakendunud mitmesugused erinevad käsitööringid ja töötoad, mis on muutunud isemajandavateks ning jätkuvad ka ilma toetusrahadeta. Projekti raames soetatud inventar on aktiivses kasutuses nii kooliõpilaste, kogukonna liikmete kui ka väljaspoolt tulnud küllastajate hulgas. Olemasolevate hoonete potentsiaal on täiel määral rakendatud – käsitöömaja ja spordisaali kasutatakse õppetöövälistel aegadel sagedasti. Tänu aktiivsele tegevusele lävivad erinevad põlvkonnad omavahel senisest märgatavalt tihedamini.

Projekti elluviimise tulemusena on piirkonna elanikes suurenenud huvi mõisas toimuvate ürituste vastu, kasvanud on osalejate arv. Samuti on suurenenud piirkonda sisse rännanute side kohaliku kogukonnaga. Tänu lapsevanemate kaasamisele on suurenenud nende rahulolu kooliga – nende hoiak on muutunud senisest toetavamaks. Paranenud on ka laste õppeedukus, kuna vanemate tihedam side kooliga ja õpetajatega muudab lapsevanema huvi ja hoiakuid kooli suhtes, mis peegeldub suhtumises lapse õppimisse. Loodud on võimekus ja oskused teenuse pakkumiseks küllastajatele.

3.3. Projekti sotsiaalmajanduslik mõju (kirjeldage projekti tegevuste sotsiaalmajanduslikku mõju piirkonnale)

Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” sotsiaalmajanduslikku mõju saab kirjeldada kolmeti: mõju koolile, kogukonnale ning turismisektorile laiemalt.

Mõju koolile

Mõju	Kirjeldus
Tervete isiksuste kujundamine	Koostöös kooli, lastevanemate ja kogukonnaga kujundatakse ja arendatakse õpilastes väärtusi ja hoiakuid. Seeläbi kujunevad Ruila kooli õpilased täisväärtuslikeks eluterve suhtumisega noorteks.
Kooli jätkusuutliku arengu tagamine	Mitmekülgsed tegevused hoiavad Ruila kooli maine kõrge, vanemad on huvitatud oma laste Ruilas õppimisest. Seeläbi on tagatud ka klassikomplektide täituvus ning piisav rahastus.

Mõju kogukonnale

Mõju	Kirjeldus
Vaba aja veetmise võimaluste laiendamine	Lisaks olemasolevatele sportimisvõimalustele pakutakse nii kohalikele kui ka ümberkaudse piirkonna elanikele töötubade ja

	ürituste näol täiendavat vaba aja veetmise võimalust.
Tervislike eluviiside propageerimine	Ruila mõisas ja ümbruskonnas toimuvad mitmed spordivõistlused, mis kogukonna liikmeid laiemalt kaasates juhib rohkemate inimeste tähelepanu spordi kasulikkusele.
Kogukonna identiteedi kujundamine ja tugevdamine	Projekti tegevuse tulemusena kujuneb mõisakompleksist piirkonna keskus, kus viiakse läbi erinevaid töötubasid, korraldatakse nii koosviibimisi kohalikele kui ka pidulikumaid sündmusi. See paneb aluse kohaliku identiteedi tugevnemisele.
Piirkonna maine suurendamine	Tugeva kogukondliku keskuse, kus on olemas mitmekülgsed sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused koos täiendavate teenustega (nt raamatukogu, avalik internetipunkt jms), olemasolu kindlustab Laitse-Ruila piirkonnale hea maine.
Laitse-Ruila piirkonna jätkusuutlikkuse tagamine	Eelnevast tulenevalt soovib piirkonnas elada selle jätkusuutlikkuse tagamiseks piisav hulk inimesi (nii loomulik kui ka rändeiive on positiivsed).

Mõju turismisektori arengule

Mõju	Kirjeldus
Arhitektuuripärandi säilitamine	Aktiivses kasutuses mõisakompleks tagab arhitektuuripärandi hoidmise ja tutvustamise laiemale külastajaskonnale.
Ruila kui sihtkoha atraktiivsuse kasv	Töötubade, loodusmatkade, ürituste korraldamine mõisas suurendab Ruila tuntust turismi sihtkohana.
Piirkonda külastavate inimeste arvu suurenemine	Suureneb piirkonda külastavate turistide koguarv. Prognoosikohaselt suureneb aastaks 2020 mõisat kas ekskursiooni- või koolitusgruppidega külastavate inimeste arv kuni 1000 inimeseni aastas.
Kogu olemasoleva ressursi otstarbekam kasutamine	Suvisel ajal ning nädalalõppudel on mõisakompleksi kasutatavus madal. Projekti tegevuste elluviimine võimaldab aga üritusi korraldada ka õppetöö välisel ajal, tagades sel viisil kompleksi optimaalseima kasutuse.
Turismialase koostöö tõhustumine piirkonnas	Teenuste pakkumise ja ürituste korraldamisega Ruila mõisas kaasneb tihedam koostöö teiste piirkonna turismiettevõtjatega, koostades selleks ühise brošüüri ning kavandades ühisüritusi (nt laada korraldamine paralleelselt võistlustega Ruila Tallides).

Kokkuvõttes on Ruila mõisas kavandatavate tegevuste elluviimisel piirkonnale oluline mõju – paraneb pakutava hariduse kvaliteet, suureneb kooli omanäolisus ja jätkusuutlikkus, tugevneb kogukondlik identiteet ning suureneb piirkonna tuntus.

4. Projekti indikaatorid (vahendid projekti tulemuste ja väljundite saavutamise kontrollimiseks. Indikaatorid peavad olema objektiivselt tõendatavad. Lisainformatsioon indikaatorite kohta on rakendusmääruse lisas 9, osas 2.8)

4.1. Projekti tulemuste ja väljundite indikaatorid (kirjeldage projekti tulemuste ja väljundite mõõtmiseks kasutatavaid indikaatoreid. Iga indikaatori puhul märkige ka selle saavutamise sihttase)

Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” tulemusi mõõtvad indikaatorid on alljärgnevad (saavutatavad projekti lõpuks):

- sisustatud keraamikatöötuba, välja on töötatud erinevad programmid tegevusteks ning on toimunud nädalas korra hooajal käsitööring keraamikatöötas;
- välja on töötatud loodus- ja hobumatkade programmid;

- välja on töötatud mõisakontserdi kava, läbi viidud kuni 5 kontserti aastas;
- võimalus toitlustamiseks ja seminaride läbiviimiseks kultuuriväärtuslikus miljööös, välja on töötatud mõisamenüü;
- koostöö õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel on paranenud tänu tihedamale suhtlusele erinevates huvitegevustes (tagasisideküsimustiku põhjal);
- pooled lapsevanematest (50%) on kaasatud koolivälistes tegevustesse;
- Ruila mõisas toimuvad regulaarselt üritused ja pakutakse töötubades osalemise võimalust külastajatele Unustatud Mõisate päevade raames (6 korda suve jooksul vähemalt 3 töötuba);
- soetatud on inventar vastavalt lisale 13.1.

5. Projekti tegevused, väljundid ja elluviimine

5.1. Projekti tegevus- ja ajakava

Alljärgnevalt on välja toodud kõikide projekti käigus planeeritud tegevuste – töötubade väljatöötamine ja läbiviimine – kirjeldused, samuti toetavate tegevustena juhtimine ja teavitamine.

Tegevuse nimetus	Tegevuse kirjeldus ja selgitus, vastutav osapool	Läbiviimise aeg (kuu/aasta)	Tegevuse väljund
1. Keraamika töötubade kava välja töötamine ja läbi viimine	<p>Esmalt töötatakse välja töötoa detailne kava, mis sisaldab ülevaadet eesmärkidest, kasutatavatest tehnikatest ja omandatavatest oskustest. Seejärel viiakse kava järgi töötoad läbi sagedusega 4 korda kuus (v.a. suvekuudel 1 kord kuus).</p> <p>Töötoas õpitakse savi kasutamist, selle vormimise erinevaid tehnikaid. Töötoas valmistatakse nii igapäevaseid tarbeesemeid kui ka muid kunstilisi vorme, mille aluseks on kohalik rahvakunst. Ühe töötoa pikkuseks on kavandatud 2 tundi.</p> <p>Tegevuse elluviimise eest vastutab Ingrid Kitt, kes on Ruila Põhikooli keraamika huviringi juhendaja.</p>	1.09.2014-31.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> Töötoa detailne kava, mida kasutatakse ka peale projekti lõppu Näitus projekti jooksul valmistatud esemetest Ruila mõisa sümboolika, sh erinevad meened Auhindade valmistamine Ruila talli ratsavõistlusteks
2. Loodus- ja hobumatkade korraldamine; meeskonnamängu läbiviimine looduses	<p>Muretsetakse vahendid atraktiivse matka läbiviimiseks Ruila järve ja raba äärde. Töötatakse välja programmid vastavalt tellija soovile kasutades hobuseid, kanuuseid, räätsasid, pakutakse pikniku võimalust järve ääres. Ruila kooli õpetajad on 12 aastat korraldanud igal kevadel meeskonnatöömängu oma kooli ja naaberkoolide õpilastele, mil lapsed läbivad ca 5-10 km pikkuse metsaraja, millel on meeskonnatööpunktid. Õpetajad on saanud selleks igal aastal täiendkoolitust, et mängu arendada. Pakume mängu võimalust ka asutustele ja teistele gruppidele. Tegevuse läbiviimise eest vastutab Livia Roomets (loodusõpetuse õpetaja), Ülle Palumets (ratsatreener).</p>	1.08.2014-31.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> Loodusmatka detailsed programmid Läbiviidud matkad
3. Seminaride korraldamine ja toitlustamine mõisamiljööös; mõisakohvik	<p>Seminaride ja toitlustamisteenuse pakkumine. Muretsetakse mõisastiilis lauanõud. Töötatakse välja mõisamenüü. Vastutab Livia Roomets.</p>	1.06.2015-31.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> Toitlustamise pakkumine mõisamiljööös Ruumid on välja renditud
4. Mõisakontsertide korraldamine	<p>Kontsertide eesmärgiks on Eesti muusika ja pärimuskultuuri edasikandmine. Kooril on esinemisõivad- stiliseeritud rahvarõivad. Elluviimise eest vastutab Ruila Põhikooli muusikaõpetaja ja MTÜ Ruila Mõis all tegutseva koori dirigent Margit Aava ja koori president Raili Kann.</p>	1.05.2014-31.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> Konserdiformaadi väljatöötamine Kontserdid
5. Teavitustegevuste elluviimine	<p>Tegevused vastavalt teavitustegevuste plaanile (vt lisa 9).</p>	1.04.2014-31.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> Artikkel Kernu valla lehes

5.2. Projekti väljundid projekti lõpetamisel (väljundid on projekti tegevuste otsesed tulemused, nt tooted, kaubad, teenused. Projekti väljundid peavad olema otseselt seotud projekti tegevuskavas 5.1 kavandatud tegevustega)

Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” väljunditeks on:

- mõisamenüü, milles käsitletakse traditsioonilisi roogasid, toitlustamine;
- loodus- ja hobumatkade programm, matkade läbiviimise võimekus;
- Ruila mõisa ja kooli sümbolikaga esemed;
- Ruila tallide võistluste auhinnad;
- näitused töötubade käigus valmistatud esemetest/piltidest/kunstiteostest, interaktiivne näitus Ruila Mõisa FB-s;
- Mõisa ruumid on maksimaalselt vastavalt tellimustele välja renditud.

5.3. Projekti riskid

Risk	Riski ilmnemise tõenäosus (suur/keskmine/ väike)	Riski mõju (suur/keskmine/ väike)	Riski maandamise abinõud
Töötubade kavasid ei õnnestu välja töötada	Väike	Suur	Täiendava oskusteabe kaasamine kogukonnast ja omavalitsusest laiemalt, töötubade kavade väljatöötamisega aegsasti alustamine
Sihtgruppidel puudub huvi töötubades jt tegevustes osalemiseks	Keskmine	Keskmine	Reklaam ajalehes, kodulehel, teadetetahvliatel, olemasolevates võrgustikes
Taotletavat rahalist ressursi ei eraldata	Keskmine	Suur	Läbimõeldud ja korrektse taotluse esitamine, töötubade korraldamine kavandatud oluliselt väiksemas mahus
Projekti ajakavast ei suudeta kinni pidada	Väike	Keskmine	Kogenud projektijuhi palkamine, ajakavasse reservi planeerimine
Jätkusuutlikkusega seonduv risk – tegevustega ei suudeta peale projekti lõppemist edasi minna	Keskmine	Suur	Projekti elluviimise ajal konkreetsete jätkuplaanide tegemine, kogukonnas Ruila mõisas kooskäimise harjumuse kujundamine
Soetatavate seadmete ja tarvikute maksumus on kavandatud kõrgem	Väike	Keskmine	Alternatiivsete seadmete ja tarvikute soetamine, omafinantseeringu osakaalu suurendamine hinnatõusu kompenseerimiseks

5.4 Projekti elluviimise korraldus (kirjeldage, kuidas on planeeritud projektijuhtimine, sh töökorraldus ja vastutuse jagamine taotleja organisatsiooni sees ja partnerite vahel, st tööde planeerimine, riigihangete planeerimine ja korraldamine, tegevus- ja ajakava järelevalve,

raamatupidamine ja informatsioonivahetus teiste projektiga seotud organisatsioonidega)

Projekti elluviimise korraldus ja administreerimine koosneb kolmest järgnevast võtmetegevusest:

- projekti juhtimine;
- raamatupidamine;
- tegevuste läbiviimine;

Projekti juhtimise all teostatakse järgmisi tegevusi:

- projekti ajakavast ja eelarvest kinnipidamise jälgimine;
- projekti tegevuste elluviimise kontroll ja tõrgete kõrvaldamine;
- hinnapakumiste võtmiste ja soetuste läbiviimise koordineerimine;
- suhtlemine rahastajaga ja aruandluse esitamine rahastajale;
- teavitustegevuste koordineerimine;
- pidev infovahetus kooli ja kogukonnaga, sihtgruppidega infovahetuse koordineerimine.

Raamatupidamise all teostatakse järgmised tegevused:

- raamatupidamislike aruannete ja väljamaksetaotluste koostamine;
- kulude korrektne dokumenteerimine.

Töötubade läbiviimise all teostatakse järgmised tegevused:

- tegevuste kavade väljatöötamine;
- seadmete ja tarvikute soetamine tegevuste tarbeks;
- tegevustes osalejate registreerimine;
- tegevuste ettevalmistus;
- tegevuste läbiviimine ja dokumenteerimine;
- tegevuste läbiviimise tulemusel paranduste tegemine töökavasse;
- sisendi andmine projekti lõpparuandesse.

Projekti meeskond ja erinevate tööde teostajad ning vastutajad on järgmised:

- Projekti juht: Tiia Rosenberg – projekti sisuline ja administratiivne juhtimine (CV LISA 2);
- Projekti raamatupidamine – MTÜ Ruila Mõis pearaamatupidaja Jonella Võõrmann;
- Töötubade ettevalmistajad ja läbiviijad – Ingrid Kitt, Ülle Palumets, Livia Roomets, Margit Aava;
- Projekti teavitustegevuste elluviimine – Ruila Põhikooli õpetaja, MTÜ Ruila Mõis asutajaliige, mõisas tegutseva segakoori president pikaajaline juhtimis- ja avalikkusega suhtlemise kogemus (sh ekskursioonid ja koolitused mõisakompleksis), projektides elluviimise kogemused.

5.5 Säästva renoveerimise ja arendamise põhimõtete järgimine juhul kui projektis on planeeritud restaureerimis- ja ehitustöid (kirjeldage, kuidas järgitakse säästva renoveerimise põhimõtteid – traditsiooniliste ja loodushoidlike materjalide ja keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutamine)

Renoveerimistöid ei ole projekti raames planeeritud.

5.6. Projekti majanduslik jätkusuutlikkus (kirjeldage, millised ressursid ja kuidas kindlustavad projekti tulemuste haldamise ja majandusliku jätkusuutlikkuse pärast projekti lõpetamist)

MTÜ Ruila mõis on sõlminud 2013.a. kevadel lepingu Kernu Vallavalitsusega Ruila Põhikooli ruumide kasutamiseks koolivälisel ajal, mis võimaldab MTÜl teenida ka omatulu. Samuti on Kernu Vallavolikogu garanteerinud aastateks 2014-2015 kaasrahastuse käesolevale **projektile kuni 1892**

euro ulatuses, mida MTÜ saab vajadusel kasutada. Samuti näeb MTÜ Ruila Mõis põhikiri näeb ette, et MTÜ tulud kasutatakse Ruila Põhikooli arengut toetavateks tegevusteks ning likvideerimisel lähevad varad üle omavalitsusele, mis tagab varade säilimise ja kasutamise sihipärasuse ka halvimal juhul.

Koos eelnevaga tagab projekti tulemuste jätkusuutlikuse veel asjaolu, et mõisa arendamine on süsteemne. 2012. aastal on valmis koostöös valla, kooli ja kogukonnaga Ruila mõisakompleksi väljaarendamise kava, mis määratleb mõisa arengueesmärgid ja tarvilikud tegevused. Ka käesolev projekt on osa kavandatud. Projekti tulemusel on oluliselt suurenenud MTÜ võimekus pakkuda teenuseid nii oma kogukonnale kui ka külalistele.

Lõppkokkuvõttes on veel olulisim, et MTÜs on aktiivsed ja teotahtelised inimesed, kes on valmis panustama oma vaba aega mõisa arendustegevustesse.

5.7. Projekti sotsiaalne jätkusuutlikkus *(kirjeldage, kuidas on planeeritud projekti tulemuste eesmärgipärane kasutamine pärast projekti lõpetamist)*

Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” sotsiaalne jätkusuutlikkus seisneb:

- Ruila mõisa arendusorganisatsiooni – MTÜ Ruila Mõis, kelle põhikirjalisteks eesmärkideks on erinevate tegevuste kavandamine ja elluviimine mõisas – olemasolus ja motivatsioonis mitmesuguste tegevuste elluviimiseks. See tähendab, et kõikidel tegevustel on konkreetne eestvedaja;
- Ruila mõisa tasuta kasutamise lepingus MTÜga Ruila Mõis. See tähendab, et MTÜl on võimalik mõisakompleksi kogukondlikuks tegevuseks kasutada;
- Teenuste vastu on seni huvi tuntud ning on käivitunud nii täiskasvanute kui ka lasteringid keraamikas;
- Viime Ruila mõisas läbi ka hetkel ekskursioone, loodusmatku ning võimaluste avardamisega erinevaid vahendeid kasutades muutuvad teenused atraktiivsemaks, meil on võimalik klientide hulka suurendada;
- Juhendajateks ja tegevuste läbiviijateks on kohapealsed õpetajad, kes on pikki aastaid Ruila mõisas töötanud ja soovivad ka edaspidi end Ruila mõisas teostada, mõisa külustuskeskusena edasi arendada.

5.8. Projekti mõju horisontaalsete teemade osas *(kirjeldage lühidalt projekti mõju vastava indikaatori osas)*

5.8.1 Korruptsioonivastatus *(kas projekt panustab informatsiooni paremale kättesaadavusele ja/või suuremale läbipaistvusele? Kas projekt võtab ennetava hoiaku korruptsiooni ärahoidmiseks ja sellega toimetulekuks?)*

Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” käigus järgitakse kogu projektiperioodi vältel läbipaistvuse ja avatuse põhimõtteid. See tähendab, et kõik projekti tegevused avalikustatakse (valla ajaleht, koduleht), seadmed ja tarvikud soetatakse, võttes selleks hinnapakumused erinevatelt tarnijatelt, eelistamata kedagi isiklike kokkupuudete alusel jne.

5.8.2 Sooline võrdõiguslikkus *(kuidas on projektis arvesse võetud soolise võrdõiguslikkuse küsimused? Kas projekt arvestab soolisi erivajadusi ja lahendab konkreetseid soolisi olukordi?)*

Projekti “ Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas ” käigus järgitakse kogu projektiperioodi vältel soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid. See tähendab, et töötubade komplekteerimisel järgitakse, et ühtegi osalejat ei diskrimineeritaks ning kõigil oleksid ühetaolised võimalused kõikides töötubades osalemiseks, võttes seejuures alati arvesse osalejate eelistusi teemade osas.

5.9. Varasemad toetavad tegevused ja seotud projektid (kirjeldage, kas ja milliseid projekte on taotleja seoses selle projektiga läbi viinud, sh kõik varasemad või praegused projektid samas piirkonnas või samal teemal, mis on saanud toetust / mida taotleja on ise rahastanud / mille jaoks toetust taotletakse mujalt; samuti kirjeldage projekti ettevalmistavaid tegevusi)

1. Ruila Mõisa pargi renoveerimine. 2012, LEADER, 60000 eurot;
2. Ruila Mõisa pargi kiviaia ehitamine ja äärihalli ehitamine. 2013, LEADER, 39900 eurot;
3. Ruila Mõisa talguprojekt. 2012 ja 2013, LEADER, 1600 eurot.
4. Tervisepäev 2011, 2012, 2013, omavahendid ja LEADER 3445,72 eurot;
5. Seiklusmängu „Välek“ läbiviimine, omavahendid 1180 eurot;
6. Marimetsa võistlussarja Ruila etapi läbiviimine 2012 ja 2013.

Käesoleva projekti ettevalmistamiseks on koostatud Ruila Mõisakompleksi väljaarendamise kava (lisa 8.1).

6. Projekti eelarve

6.1. Planeeritud otsene majanduslik tulu projektist:

Projektist tulu planeeritud ei ole.

6.2. Projekti raamatupidamisdokumentide asukoht (aadress(id), kus dokumente säilitatakse kolm aastat pärast programmi lõppemist):

Ruila Mõis, Ruila küla, Kernu vald, Harjumaa

6.3. Kavandatavad hanked

Riigihangete seaduses määratletud piirmäära ületavaid hankeid projekti raames ei toimu. Pakkumised võetakse tellitavatele masinatele, töövahenditele, materjalidele jm tarvikutele vastavate edasimüüjate käest kas e-posti teel, kaupluste külastamistel või vajadusel telefonitsi.

Pakkumised võtab projektijuht koostöös töötoa juhendajaga, arvestades töötoa toimumise perioodi, töötoa sisseseadmist ja rahaliste vahendite laekumist. Arvestatakse pakkumist, kus on kõige sobilikum hinna ja kvaliteedi suhe.

6.4 Selgitus projekti eelarve kohta (sh detailsed kulude kalkulatsioonid ja nende olemasolul ka nende aluseks olevad dokumendid, nt hinnapakumised, personalikulude arvestamise põhimõtted, selgitused personalikulude vastavuse kohta asutuse või sektorite personalikulude tasemele):

Selgitused ja arvestused on välja toodud lisa 13.1 eelarve seletuskiri.

6.5 Eelarve tabelid (täidetakse Exceli failis, LISA 3)

7. Taotluse lisad:		
Nr	Lisad (täiendavaid nõudeid vaadake avatud taotlusvooru tingimuste punktist 11)	Lehekülgede arv
1.	Dokumendid, mis tõendavad projekti elluviimiseks vajalike vahendite kättesaadavust, sealhulgas omafinantseeringu olemasolu	1 fail
2.	Projektijuhi CV	1 fail
3.	Volikiri taotleja esindamise kohta (vajadusel)	-
4.	Kinnitus, et projekti tegevusi pole alustatud ja et	sisaldub lisa 1

	projektitaotluses toodud kulusid pole kaetud muudest allikatest	
5.	Maaomaniku nõusolek (vajadusel)	-
6.	Restaureerimise põhiprojekt (vajadusel)	-
7.	Mõisakooli pass	1 fail
8.	Mõisakooli arengukava	2 faili
9.	Projekti avalikustamise plaan	1 fail
10.	Hea tahte kokkulepe ja partnerlusleppe kavand (vajadusel)	1 fail
11.	Maksu- ja Tolliameti väljastatud tõendid maksuvõlgnevuste kohta projekti taotleja ja partnerite osas, väljastatud kuni 30 päeva enne taotluse esitamise tähtaega	1 fail
12.	Projekti partneri(te) poolt allkirjastatud kinnitus(ed) avatud taotlusvooru tingimuste punkt 9.3 nõuetele vastavuse kohta (vajadusel)	-
13.	Projekti eelarve ja eelarve seletuskiri	2 faili
<p>Taotluse allkirjastamisega KINNITAN järgnevat:</p> <p>1) kohustun projekti ellu viima vastavalt projektitaotluses esitatud informatsioonile ja tingimustele, toetuse andmise tingimustele ja projekti lepingule;</p> <p>2) projekti taotleja ja partner(id) vastavad avatud taotlusvooru tingimuste punktides 9.1, 9.2, 9.3 ja 2.8 esitatud nõuetele;</p> <p>3) projektitaotluses ja selle lisades esitatud informatsioon on korrektne;</p> <p>4) kohustun esitama andmeid ja osutama igakülgset abi, sh nõustun kohapealse kontrolli läbiviimisega programmioperaatori ja teiste asutuste poolt, kelle kohustuseks on järelevalve projektitaotluses kirjeldatud projekti elluviimise üle;</p> <p>5) programmioperaator võib projektitaotluse või selle koopiad edastada teistele riigiasutustele ja kolmandatele isikutele järelevalve teostamiseks.</p>		
Taotleja ees- ja perekonnanimi: Margit Aava		
Ametikoht: MTÜ Ruila mõis juhatuse esimees		
Allkirjastamise kuupäev ja koht: 28.04.2014, Ruila, Kernu vald, Harjumaa		